COURRIER ARRIVE
TotalEnergies =2 MAl 2023

Madame la Préféte de la Région Centre-
Val de Loire, Préféte du Loiret
Préfecture du Lolret

181 Rue de Bourgogne
45 000 ORLEANS

SARAN, Ie 18 Avril 2023
LRAR n*1A 194 761 3303 7

Objet : Parc éollen «Boin» - Demande de prorogation du délal de validité de I'autorisation d'exploiter

Madame la Préféte,

Par arrété préfectoral du 22 novembre 2016, la société QUADRAN, devenue TotalEnergies
Renouvelables France, est autorisée a construire et a exploiter le parc éolien de Boin composé
de 4 éoliennes et 1 poste de livraison sur le territoire de la commune Bazoches-les-
Gallerandes. Néanmoins, suite & un recours formé par la SAS EOLE 45, le Tribunal
Administratif d'Oriéans a soulevé l'illégalité de cette autorisation et a enjoint I'administration &
la régulariser. L'arrété modificatif du 19 décembre 2019 portant régularisation a ensuite été
définitivement validé par le Tribunal Administratif d’Orléans par arrét du 23 juin 2020.

Aux termes des articles R. 181-48 et R. 515-109 du Code de I'environnement, le délai de
validité de I'autorisation unique peut étre prorogé « dans la limite d'un délai total de dix ans,
incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de I'Etat dans le départemnent, sur
demande de I'exploitant, en 'absence de changement substantiel de circonstances de fait et
de droit ayant fondé l'autorisation ou la déclaration, lorsque, pour des raisons indépendantes
de sa volonté, I'exploitant ne peut mettre en service son installation dans ce délai ».

En l'espéce, l'indisponibilité des éoliennes et le retard pris dans |a réalisation des travaux de
raccordement induisent de fortes contraintes et entrainent du retard dans la réalisation des
travaux de construction du parc éolien.

En effet, le contexte actuel d'augmentation des colts des matiéres premiares et les évolutions
rapides du marché éolien européen ont conduit les constructeurs a revoir leurs catalogues et
leurs prix afin de tenir compte de 'ensemble des conséquences de la crise sanitaire. Cela a
fortement impacté la faisabilité technico-€conomique du projet qui doit pourtant étre consolidée
avant que le chantier puisse commencer. Une augmentation des colts de plus de 45% a
notamment été constatée entre 2020 et fin d'année 2022 sur de nombreux éiéments de la
future centrale, et plus particuliérement sur les prix d'achat des machines et des postes de
livraison permettant le raccordement électrique de la centrale. Cette augmentation
substantielle et non-prévisible a amené la société a ajourner ies phases de commande de ces
équipements et a conduit au report des décisions et du chantier.



A ce jour, et en complément de 'augmentation des colts, il est devenu difficile pour les
constructeurs de produire et livrer les éoliennes sur des délais inférieurs & 18 mois. Ces retards
prévus, additionnés & la réduction du choix des machines, a donc contraint la société a décaler
ses plannings prévisionnels de chantier et de mise en service.

Ces délais d'approvisionnement, conjugués au retard pris dans la réalisation des travaux de
raccordement rendent la mise en service du parc incertaine & la date prévue.

Au regard de ces circonstances indépendantes de sa volonté, et considérant qu'aucun
changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé I'autorisation n'est &
déclarer, la société vous adresse une demande de prorogation de la durée de validité de
arrété préfectoral susmentionné pour une durée de 3 ans, & compter de la date de fin de
validité de la période initiale prorogée, soit jusqu'au 19 juin 2026.

En effet, aucune modification n'a été apportée a la nature du projet et les autorisations
inhérentes A la réalisation d'un tel projet restent inchangées.

Les autorisations d'exploiter sus mentionnées ont fait I'objet en date du 8 octobre 2020 d'une
demande de transfert des droits vers la Sarl Eole Boin (société détenue & 100% par
TotalEnergies Renouvelables France) qui devient le nouvel exploitant du parc éolien de Boin.

Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Madame la Préféte, en
I'expression de nos salutations les plus distinguées.

/

e

Pléces Jointes :

- Copie de I'arrété préfectoral d'autorisation modificatif (Régularisation) d'exploiter un parc
éolien de Boin sur ia commune de Bazoches-les-Gallerandes du 18 décembre 2018.

- Copie de 'amété préfectoral d'autorisation modificatif (Réputé irrégulier) d'exploiter un
parc éolien de Boin sur la commune de Bazoches-les-Gallerandes du 22 Novembre 2016.



