
CHECY - RUISSEAU DES BOIS

PLANNING PREVISIONNEL

17 MAI 2022

Marchés de travaux Préparation Travaux 

 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Autorisation Préfecture DLE

RESEAUX DIVERS 

DEGAGEMENT EMPRISE 

RUE LAVEAU préalable rue 

de Laveau

MARCHE 1 / TRANCHE FERME 

:Liaison Verdun Fennery : EXE 

6 MOIS hiver : défavorable 2 MOIS

hiver : 

défavorable

hiver : 

défavorable

MARCHE 1 / TRANCHE 

CONDITIONNELLE  Rue de 

Laveau  : EXE 9 MOIS hiver : défavorable 3 MOIS

MARCHE 2 / BASSINS LAVEAU 

/ POSTE EP EXE 4 MOIS 2 MOIS

MARCHE 2 / TERRASSEMENT 

BASSIN LAVEAU  EXE 6 MOIS hiver : défavorable hiver : défavorable hiver : défavorable 2 MOIS hiver : défavorable

MARCHE 2 / TERRASSEMENT 

BASSIN MALECOTIERE EXE 5 

MOIS hiver : défavorable hiver : défavorable hiver : défavorable 2 MOIS hiver : défavorable

Année 2022 Année 2023 Année 2024 Année2025


