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Annexe 1 CCAP,

Assainissement EP secteur BASSIN MALECOTIERE

Annexe  1 CCAP

TACHES
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1 Période de préparation

2 Notification ou OS - début période de préparation

3

4

5 préscription du CCAP opérations à réaliser : 4 U

6 Sondages réseaux divers

7
Ordre de service de lever de points d'arrêts de la période de préparation  : 

démarrage des travaux

8

9 Installation de chantier; Débroussaillage 1 F

DN 500 - OUVRAGE SORTIE - CHAMBRE 1 ET 2 RACCORDEMENT FOSSE 

TC1 ET DEVERSOIR NPHE 1

10 Décapage  Ep 0,20 m  stockage sur site -TV emprises bassin 300m3/j 2 150 m3

11 Pistes 1seul attelier : 41 j 60 à 80 m3/j 3 300 m3 POSTE EP TERMINE

12 Déblais évacuation  16 j 700 m3/j 11 200 m3

13 Règlage talus m2

REMBLAIS ARGILE MALECOTIERE 8j 250 1 950 m3

14 DEBLAIS MALECOTIERE

15 Collecteurs 

16 DN 500 - OUVRAGE SORTIE BASSIN 5j u POSTE ESSAIS

23 DN 600 - OUVRAGE ENTREE  - TP 10 j u

25 CHENAL EMPIERRE 5J 1 U

26 COMBLEMENT PUISARD 60  m3/j 120 m

REPRISE DN 800 DEVERSOIR

29 GEOGRILLE TALUS 3 800 m2

44 végétalisation talus 300 m3/j 2 600 m3

46

47 Clôtures et portails 80 m/j 450 ml

48 Engazonnement + préparation 1500 m2/j 10 500 m2

49 Remise en état CR n° 48 700 m2

50 Repli installation chantier

51 Récolement plan f

53

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ORLÉANS-VAL DE LOIRE COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ORLÉANS-VAL DE LOIRE

DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT
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PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES 
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