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Mémoire calendaire

PHASE APS

Cette phase a été validée par les services de la région le 24 mars 2023 et nous a permis d’engager la phase APD.

PHASE APD :
Le délai de remise du dossier APD prévu contractuellement au 22/05/2023 est respecté a I'exception des piéces
suivantes :

- Diffusion du dossier 4000 — DOCUMENTS GRAPHIQUES — PIECES BIM MANAGER au 30/05/2023,
- Diffusion de la notice colt exploitation maintenance (1308), au 31/05/23,

- Diffusion de I'Etude comparative en co(t global géothermie (1309), au 31/05/23,

- Diffusion du mémoire financier (1104) au 31/05/23,

- Diffusion du mémoire calendaire / PIC, (1103) le 01/06/2023,

PHASE PC:

Pour la phase PC, La période prévue pour le dépot et obtention du permis de construire sera conforme au planning
transmis a la genése de notre mission.

L’objectif premier de remise pour relecture du dossier PC a la Région le 07 juillet 2023 pour validation le 17/07/23, sera
respecté. Le dépot global de dépot des dossiers a prévoir le 24 juillet 2023. Nous rappelons étre en attente de I'Etude de
Trafic et choix du projet VRD / PAYSAGE.

Nous avons laissé 2 mois de délais de complétude et 6 mois d’instruction avec un objectif d’obtention du permis de
construire fin janvier 2024.

Le Dossier d’Autorisation Environnemental Unique (DAEU) sera déposé en juillet 2023 pour un délai d’instruction d’un an
(douze mois). Il comprendra les procédures suivantes :

- Dérogation espéces protégés,

- Evaluation environnementale,

- Loisurl’Eau,

- Incidence Natura 2000,

- Défrichement ...

La DRAC doit effectuer ses investigations apres avoir eu I'autorisation de défricher, ce qui déclenche le démarrage des
travaux pour le mois d’octobre 2024 (défrichement possible a I'automne).

Des réunions de travail avec IEA, MOA Environnemental, devront étre réalisés pour finaliser :

e Calendrier de travaux, récupération de graines,

e Intégration du label « Végétal local »,

e Validation des zones de compensation,

e Calage des zones de franchissements,

e Validation des zones d’abattage / défrichement,

e Compensation / requalification écologique des berges,

e Compensation abattage sélectifs,

e Préparer les zones d’habitat refuge,

e Préparation des documents nécessaires pour le DAEU en vue de la préparation du permis de construire,
e L’organisation de l'installation de chantier, PIC,



1103 — Mémoire calendaire

e Lalocalisation des zones de cantonnements, de stockage, dans le respect des espaces protégés, des zones
humides,

Des précisions seront a apporter sur I'organisation calendaire de ces actions. (Avant les OS de démarrage si nécessaire).

PHASE PRO - DCE /

Nous proposons de dissocier cette partie qui se fera en deux étapes :

Le PRO débutera le 04/09/23, aprés validation de I’APD de la région, un délai de 50 jours pour 'examen et décisions a
valider sur la partie financiere et impact planning comme expliqué plus bas.

La phase DCE commencera ensuite début décembre, ce qui permettra également de traiter tous les aspects qui seront
indiqués dans le RICT. Lancement de la consultation aprés validation du DCE et des reprises de celui-ci terminé pour
préparer le dossier de consultation en mars 2024.

PLANNING GENERAL

Pour la phase travaux : plusieurs éléments importants seront a tenir en considération (et que nous ne maitrisons pas a ce
jour) :

1-obtention des autorisations sur le dossier unique environnemental. Dont I'instruction est d’'un an minimum et qui
marquera le jalon du départ des travaux préparatoires. Les 5 volets du dossier (CNPN, évaluation environnementale, DLE,
défrichement & Natura 2000) devant avoir I'approbation définitive avant le feu vert.

2- les travaux possibles demandés par la DRAC — dont I'avis sera donné aprés obtention du permis, mais si les fouilles sont
a faire, ce ne sera possible qu’aprés I'autorisation de défrichement (donc le dossier unique environnemental). Le délai de
fouilles et résultat avant travaux a été estimé a 30 jours calendaires.

3- les travaux préparatoires sur les aspects environnementaux a savoir : la reconstitution d’un milieu de lande au sud et au
nord des logements de fonction (mesure compensatoire) (voir plan de principe) ainsi que tous les travaux de défrichement
qui ne devront étre réalisés que sur une période calendaire ciblée d’octobre a février au vu des espéces présentes
protégées, et cette période est non dérogatoire.

Ces éléments qui devront étre validés voire optimisés nous conduisent a un démarrage décalé pour le début des travaux
de VRD début décembre 2024, une installation de chantier mi-février 2024 et un début de travaux batimentaire fin mars
2024. Le délai de construction trés court est d’'une durée de 28 mois avec une date de réception de travaux fin mai 2027.

Ces contraintes, pour I'instant incompressibles, hypothequeront I'ouverture de I'établissement prévue dans le programme
a la rentrée scolaire de septembre 2026.

Selon notre nouveau planning, la rentrée scolaire se ferait en septembre 2027.

- Construction du lycée de demain a Chateauneuf-sur-Loire - 45 - 2



r) REGION CENTRE VAL DE LOIRE - CONSTRUCTION DU LYCEE DE DEMAIN - CHATEAUNEUF SUR LOIRE
N7 CALENDRIER GENERAL OPERATIONNEL - V3 --PHASE APD - MAI 2023

Céhitre-Val deLoire

PIL&TYS

N° Nom de la tache Durée |Début Fin Semestre 1, 2023 Semestre 2, 2023 Semestre 1, 2024 Semestre 2, 2024 Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026 Semestre 1, 2027 Semestre 2, 2027
slEimiaimlylslalslolniplslelmialmlylsialslolniplylelmlalmlylslalsiolniplylFimialmlslslalslolniply Fimialmlsislalsloln]
T PHASE CONCEPTION - ETUDES MOE 572 jourJeu 020223 Ven 11/04125 | o ] PHASE CONCEPTION - ETUDES MOE
2 notification marché de Maitrise d'oeuvre Ojour  Jeu 02/02/23 Jeu02/02/23 | o 02/02
3 RAPPEL DES DELAIS CONTRACTUELS -PHASE = 573 = Jeu02/0223 — Lun080724 "  pessssss s  RAPPEL DES DELAIS CONTRACTUELS -PHASE ETUDES
ETUDES R
12 AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 370 jour Lun 27/03/23 Ven 23/08/24 I s AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES
13 DOSSIER AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 340 Lun27/03223  Ven 12/07/24 ) DOSSIER AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE
UNIQUE ours

14 composition du dossier 140 jour Lun 27/03/23 Ven 06/10/23 composition du dossier
15 dépot du dossier Ojour Lun 17/07/23 Lun 17/07/23 o 17/07
16 délai d'instruction (1 an) 260 jour:Lun 17/07/23 Ven 12/07/24 délai d'instruction (1 an)
17 dérogation espéces protégées Ojour Ven 12/07/24 Ven 12/07/24 o 12/07
18 évaluation environnementale Ojour  Ven 12/07/24 Ven 12/07/24 o 12/07

| 19 | loi sur I'eau Ojour Ven 12/07/24 Ven 12/07/24 o 12/07
20 incidence Natura 2000 Ojour Ven 12/07/24 Ven 12/07/24 o 12/07
21 Défrichement Ojour Ven 12/07/24 Ven 12/07/24 o 12/07
22 DRAC 144 jour: Mar 06/02/24 Ven 23/08/24 (s  DRAC
23 instruction (3 mois?) - aprés obtention PC 60 jours Mar 06/02/24 Lun 29/04/24 instruction (3 mois?) - aprés obtention PC
24 jalon autorisation de défrichement Ojour  Ven 12/07/24 Ven 12/07/24 ¢ 12/07
25 fouilles (?) 20 jours Lun 15/07/24 Ven 09/08/24 fouilles (2)
26 FEU VERT DRAC 10 jours Lun 12/08/24 Ven 23/08/24 m FEU VERT DRAC
27 PERMIS DE CONSTRUIRE 241 jour|Lun 29/05/23 Lun 29/04/24 (s PERMIS DE CONSTRUIRE
28 finalisation du PC 21 jours Lun 29/05/23 Lun 26/06/23 finalisation du PC
29 validation du PC par Région 14 jours Mar 27/06/23 Ven 14/07/23 validation du PC par Région
30 dépét de la demande de PC 1jour  Lun 17/07/23 Lun 17/07/23 dépét de la demande de PC
31 délai de complétude (2 mois) 40 jours Mar 18/07/23 Lun 11/09/23 délai de complétude (2 mois)
32 délais d'instruction (5 mois) 100 jour: Mar 12/09/23 Lun 29/01/24 délais d'instruction (5 mois)
33 obtention du PC - affichage 5jours Mar 30/01/24 Lun 05/02/24 3 obtention du PC - affichage
34 relais de recours et purge (3 mois) 60 jours Mar 06/02/24 Lun 29/04/24 relais de recours et purge (3 mois)
35 PHASE APS 37 jours Jeu 02/02/23 Ven 24/03/23 | ummm PHASE APS
36 finalisation de I'APS 20 jours Jeu 02/02/23 Mer 01/03/23 finalisation de I'APS
37 phase analyse APS services Région 16 jours Jeu 02/03/23 Jeu 23/03/23 phase analyse APS services Région
38 validation de I'APS 1jour Ven 24/03/23 Ven 24/03/23 | validation de I'APS
39 PHASE APD 154 jour Lun 27/03/23 Jeu 26/10/23 s s PHASE APD
40 confection des piéces graphiques archi 148 jour Mar 04/04/23 Jeu 26/10/23 confection des piéces graphiques archi
41 confection piéces graphique et dossier espaces 40 jours Lun 27/03/23 Ven 19/05/23 confection piéces graphique et dossier espaces extérieur

extérieur

42 dossier SSI 20 jours Lun 27/03/23 Ven 21/04/23 ddssier SSI
43 principes structurels 20 jours Jeu 06/04/23 Mer 03/05/23 principes structurels
a4 principes lots techniques 25 jours Jeu 06/04/23 Mer 10/05/23 principes lots techniques
45 relecture Pieces 12 jours Jeu 11/05/23 Ven 26/05/23 relecture Pieces
46 phase analyse APD services Région 50 jours Lun 29/05/23 Ven 04/08/23 phase analyse APD services Région
47 validation de I'APD Ojour Lun 07/08/23 Lun 07/08/23 o 07/08
48 PHASE PRO DCE 135 jour: Mar 05/09/23 Lun 11/03/24 s PHASE PRO DCE
49 PRO 65 jours Mar 05/09/23 Lun 04/12/23 —— )
50 confection des piéces graphiques archi 40 jours Mar 05/09/23 Lun 30/10/23 confection des piéces graphiques archi
51 confection des piéces écrites 40 jours Mar 05/09/23 Lun 30/10/23 confection des piéces écrites
52 confection dossiers lots techniques 40 jours Mar 05/09/23 Lun 30/10/23 confection dossiers lots techniques
53 confection du dossier VRD espaces verts 40 jours Mar 05/09/23 Lun 30/10/23 confection du dossier VRD espaces verts
54 bouclage des piéces équipe de maitrise d'oeu 5iours Mar31/10/23 Lun 06/11/23 bouclage des pieces équipe de maitrise d'oeuvre
55 analyse du dossier PRO -services Région 20 jours Mar 07/11/23 Lun 04/12/23 analyse du dossier PRO -services Région
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N° Nom de la tache Durée |Début Fin Semestre 1, 2023 Semestre 2, 2023 Semestre 1, 2024 Semestre 2, 2024 Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026 Semestre 1, 2027 Semestre 2, 2027
slEimiaimlylslalslolniplslelmialmlylsialslolniplylrlmlalmlylslalsiolniplyleimialmlslslalslolniply Fimialmlsislalsloln]
56 examen par bureau de contréle et édition du F20jours Mar 07/11/23 Lun 04/12/23 examen par bureau de contréle et édition du RICT
57 DCE 70 jours Mar 05/12/23 Lun 11/03/24 I DCE
58 finalisation et reprise des piéces par I'équipe 20iours Mar05/12/23  Lun 01/01/24 finalisation et reprise des piéces par I'équipe
59 validation de la phase DCE 20 jours Mar 16/01/24 Lun 12/02/24 validation de la phase DCE
60 préparation des piéces dossier d'appel d'offre 20 iours Mar 13/02/24 Lun 11/03/24 préparation des piéces dossier d'appel d'offre
61 PHASE ACT 420 jour Lun 04/09/23 Ven 11/04/25 . PHASE ACT
62 publication de |'appe| d'offre 5jours Mar 12/03/24 Lun 18/03/24 publication de I'appel d'offre
63 délai de réponse des entreprises 50 jours |Mar 19/03/24 Lun 27/05/24 délai de réponse des entreprises
64 fin du délai de consultation 0jour Lun 27/05/24 Lun 27/05/24 ¢ 27/05
65 dépouillement, analyse des offres 20 jours Mar 28/05/24 Lun 24/06/24 dépouillement, analyse des offres
66 mises au point, rédaction du RAO 10 jours Mar 25/06/24 Lun 08/07/24 mises au point, rédaction du RAO
67 présentation du Rapport 5jours Mar 09/07/24 Lun 15/07/24 présentation du Rapport
68 attribution des marchés 15 jours Mar 16/07/24 Lun 05/08/24 attribution des marchés
69 contrdle de légalité 5jours Mar 06/08/24 Lun 12/08/24 contrédle de légalité
70 ordre de service de démarrage Ojour Ven 09/08/24 Ven 09/08/24 009/08
71 OS défrichage Ojour Lun 12/08/24 Lun 12/08/24 o 12/08
72 0OS VRD Ojour Ven 23/08/24 Ven 23/08/24 o 23/08
73 OS préparation Ojour Lun 09/09/24 Lun 09/09/24 « 09/09
74 OS généraux Ojour Lun 02/12/24 Lun 02/12/24 o 02/12
75 420jourLun 04/09723  Ven 1104125 | Phase preparation du terrain
76 collecte des graines de peucédan (zone lande Nord) 60 Lun 04/09/23 Ven i collecte des graines de peucédan (zone lande Nord)
jours 24/11/23
77 plantation des semences colléctées 5joursLun 07/04/25 Ven 11/04/ 1 plantation des semences colléctées
78 defrichage des zones (periode ciblée) 90 jourLun 07/10/24 Ven 07/02/. s  defrichage des zones (periode ciblée)
79 creation de la lande zone arirére logements 40 jouiLun 13/01/25 Ven 07/03/: mmmm creation de la lande zone arirére logements
80 | PHASE TRAVAUX 715 joiLun 26/08/24 Ven 21/05/. e | PHASE TRAVAUX
81 études 120 jour Lun 26/08/24 Ven 07/02/25 études
82 TRAVAUX DE VRD 580 jourLun 27/01/25 Ven 16/04/27 e TRAVAUX DE VRD
83 phase primaire (reseaux primaires, plateformes)80jours Lun 27/01/25 Ven 16/05/25 phase primaire (reseaux primaires, plateformes)
84 phase secondaire 180 jour: Lun 23/02/26 Ven 30/10/26 phase secondaire
85 pIateaux sportif 95 jours Lun 13/07/26 Ven 20/11/26 plateaux sportif
86 espaces verts aménagements clotures 570 jour Lun 10/02/25 Ven 16/04/27 | espaces verts aménagy
87 travaux préliminaires 20 jourLun 10/02/25 Ven 07/03/: travaux préliminaires
88 travaux de protection 20 jouiLun 10/03/25 Ven 04/04/. travaux de protection
89 travaux sur traitement des circulations 100 joiLun 07/09/26 Ven 22/01/: travaux sur traitement des circu
90 travaux espaces verts et paysage 160 jorLun 07/09/26 Ven 16/04/- travaux espaces verts €
91 TRAVAUX BATIMENTS 510 jour:Lun 07/04/25 Ven 19/03/27 s TRAVAUX BATIMENTS
92 installations de chantier 45 jours Lun 07/04/25 Ven 06/06/25 installations de chantier
923 travaux zone1 - enseignement- administration- z480 jour Lun 19/05/25 Ven 19/03/27 travaux zone1 - enseigner
% travaux zone 2 - internat - demi pension - restau 440 jour Lun 09/06/25 Ven 12/02/27 travaux zone 2 - internat - de|
95 travaux zone 3- logements de fonction 265 jour|Lun 22/12/25 Ven 25/12/26 travaux zone 3- logements de fon
% AOR 105 jour: Lun 28/12/26 Ven 21/05/27
97 OPR 80 jours Lun 28/12/26 Ven 16/04/27
98 OPR TECHNIQUES 65 jours Lun 28/12/26 Ven 26/03/27 OPR TECHNIQUES
99 PERIODE DE LEVEE DE RESERVES 50jours Lun 08/03/27  Ven 14/05/27 PERIODE DE LEVEE [
100 AMENAGEMENTS REGION 40 jours Lun 22/03/27  Ven 14/05/27 AMENAGEMENTS R
101 COMISSION DE SECURITE Sjours Lun 17/05/27  Ven 21/05/27 COMISSION DE SEC
102 RECEPTION DES TRAVAUX Sjours Lun18/04/27  Ven 23/04/27 1 RECEPTION DES TRAV|
103 OUVERTURE DE L'ETABLISSEMENT Olfey [t 2 Vi 2 21/05
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