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Mémoire calendaire 

PHASE APS  

Cette phase a été validée par les services de la région le 24 mars 2023 et nous a permis d’engager la phase APD. 

PHASE APD : 

Le délai de remise du dossier APD prévu contractuellement au 22/05/2023 est respecté à l’exception des pièces 

suivantes :  

- Diffusion du dossier 4000 – DOCUMENTS GRAPHIQUES – PIECES BIM MANAGER au 30/05/2023, 

- Diffusion de la notice coût exploitation maintenance (1308), au 31/05/23, 

- Diffusion de l’Etude comparative en coût global géothermie (1309), au 31/05/23, 

- Diffusion du mémoire financier (1104) au 31/05/23, 

- Diffusion du mémoire calendaire / PIC, (1103) le 01/06/2023, 

PHASE PC : 

Pour la phase PC, La période prévue pour le dépôt et obtention du permis de construire sera conforme au planning 

transmis à la genèse de notre mission. 

L’objectif premier de remise pour relecture du dossier PC à la Région le 07 juillet 2023 pour validation le 17/07/23, sera 

respecté. Le dépôt global de dépôt des dossiers à prévoir le 24 juillet 2023. Nous rappelons être en attente de l’Etude de 

Trafic et choix du projet VRD / PAYSAGE.  

Nous avons laissé 2 mois de délais de complétude et 6 mois d’instruction avec un objectif d’obtention du permis de 

construire fin janvier 2024. 

Le Dossier d’Autorisation Environnemental Unique (DAEU) sera déposé en juillet 2023 pour un délai d’instruction d’un an 

(douze mois). Il comprendra les procédures suivantes :  

- Dérogation espèces protégés, 

- Evaluation environnementale, 

- Loi sur l’Eau, 

- Incidence Natura 2000, 

- Défrichement ... 

La DRAC doit effectuer ses investigations après avoir eu l’autorisation de défricher, ce qui déclenche le démarrage des 

travaux pour le mois d’octobre 2024 (défrichement possible à l’automne).  

 

Des réunions de travail avec IEA, MOA Environnemental, devront être réalisés pour finaliser : 

• Calendrier de travaux, récupération de graines, 

• Intégration du label « Végétal local », 

• Validation des zones de compensation, 

• Calage des zones de franchissements, 

• Validation des zones d’abattage / défrichement,  

• Compensation / requalification écologique des berges, 

 

• Compensation abattage sélectifs, 

• Préparer les zones d’habitat refuge, 

• Préparation des documents nécessaires pour le DAEU en vue de la préparation du permis de construire, 

• L’organisation de l’installation de chantier, PIC,  
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• La localisation des zones de cantonnements, de stockage, dans le respect des espaces protégés, des zones 

humides, 

• ...  

 

Des précisions seront à apporter sur l’organisation calendaire de ces actions. (Avant les OS de démarrage si nécessaire). 

 

PHASE PRO – DCE / 

Nous proposons de dissocier cette partie qui se fera en deux étapes : 

Le PRO débutera le 04/09/23, après validation de l’APD de la région, un délai de 50 jours pour l’examen et décisions à 

valider sur la partie financière et impact planning comme expliqué plus bas.  

La phase DCE commencera ensuite début décembre, ce qui permettra également de traiter tous les aspects qui seront 

indiqués dans le RICT. Lancement de la consultation après validation du DCE et des reprises de celui-ci terminé pour 

préparer le dossier de consultation en mars 2024. 

 

PLANNING GENERAL  

Pour la phase travaux : plusieurs éléments importants seront à tenir en considération (et que nous ne maitrisons pas à ce 

jour) : 

 1-obtention des autorisations sur le dossier unique environnemental. Dont l’instruction est d’un an minimum et qui 

marquera le jalon du départ des travaux préparatoires. Les 5 volets du dossier (CNPN, évaluation environnementale, DLE, 

défrichement & Natura 2000) devant avoir l’approbation définitive avant le feu vert. 

2- les travaux possibles demandés par la DRAC – dont l’avis sera donné après obtention du permis, mais si les fouilles sont 

à faire, ce ne sera possible qu’après l’autorisation de défrichement (donc le dossier unique environnemental). Le délai de 

fouilles et résultat avant travaux à été estimé à 30 jours calendaires.  

3- les travaux préparatoires sur les aspects environnementaux à savoir : la reconstitution d’un milieu de lande au sud et au 

nord des logements de fonction (mesure compensatoire) (voir plan de principe) ainsi que tous les travaux de défrichement 

qui ne devront être réalisés que sur une période calendaire ciblée d’octobre à février au vu des espèces présentes 

protégées, et cette période est non dérogatoire. 

Ces éléments qui devront être validés voire optimisés nous conduisent à un démarrage décalé pour le début des travaux 

de VRD début décembre 2024, une installation de chantier mi-février 2024 et un début de travaux bâtimentaire fin mars 

2024. Le délai de construction très court est d’une durée de 28 mois avec une date de réception de travaux fin mai 2027.  

Ces contraintes, pour l’instant incompressibles, hypothèqueront l’ouverture de l’établissement prévue dans le programme 

à la rentrée scolaire de septembre 2026. 

 

Selon notre nouveau planning, la rentrée scolaire se ferait en septembre 2027. 

 



N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 PHASE CONCEPTION - ETUDES MOE 572 joursJeu 02/02/23 Ven 11/04/25

2 notification marché de Maitrise d'oeuvre 0 jour Jeu 02/02/23 Jeu 02/02/23

3 RAPPEL DES DELAIS CONTRACTUELS -PHASE 
ETUDES

373 
jours

Jeu 02/02/23 Lun 08/07/24

12 AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 370 joursLun 27/03/23 Ven 23/08/24

13 DOSSIER AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
UNIQUE

340 
jours

Lun 27/03/23 Ven 12/07/24

14 composition du dossier 140 joursLun 27/03/23 Ven 06/10/23

15 dépôt du dossier 0 jour Lun 17/07/23 Lun 17/07/23

16 délai d'instruction (1 an) 260 joursLun 17/07/23 Ven 12/07/24

17 dérogation espèces protégées 0 jour Ven 12/07/24 Ven 12/07/24

18 évaluation environnementale 0 jour Ven 12/07/24 Ven 12/07/24

19 loi sur l'eau 0 jour Ven 12/07/24 Ven 12/07/24

20 incidence Natura 2000 0 jour Ven 12/07/24 Ven 12/07/24

21 Défrichement 0 jour Ven 12/07/24 Ven 12/07/24

22 DRAC 144 joursMar 06/02/24 Ven 23/08/24

23 instruction (3 mois?) - après obtention PC 60 jours Mar 06/02/24 Lun 29/04/24

24 jalon autorisation de défrichement 0 jour Ven 12/07/24 Ven 12/07/24

25 fouilles (?) 20 jours Lun 15/07/24 Ven 09/08/24

26 FEU VERT DRAC 10 jours Lun 12/08/24 Ven 23/08/24

27 PERMIS DE CONSTRUIRE 241 joursLun 29/05/23 Lun 29/04/24

28 finalisation du PC 21 jours Lun 29/05/23 Lun 26/06/23

29 validation du PC par Région 14 jours Mar 27/06/23 Ven 14/07/23

30 dépôt de la demande de PC 1 jour Lun 17/07/23 Lun 17/07/23

31 délai de complétude (2 mois) 40 jours Mar 18/07/23 Lun 11/09/23

32 délais d'instruction (5 mois) 100 joursMar 12/09/23 Lun 29/01/24

33 obtention du PC - affichage 5 jours Mar 30/01/24 Lun 05/02/24

34 relais de recours et purge (3 mois) 60 jours Mar 06/02/24 Lun 29/04/24

35 PHASE APS 37 joursJeu 02/02/23 Ven 24/03/23

36 finalisation de l'APS 20 jours Jeu 02/02/23 Mer 01/03/23

37 phase analyse APS services Région 16 jours Jeu 02/03/23 Jeu 23/03/23

38 validation de l'APS 1 jour Ven 24/03/23 Ven 24/03/23

39 PHASE APD 154 joursLun 27/03/23 Jeu 26/10/23

40 confection des pièces graphiques archi 148 joursMar 04/04/23 Jeu 26/10/23

41 confection pièces graphique et dossier espaces
extérieur

40 jours Lun 27/03/23 Ven 19/05/23

42 dossier SSI 20 jours Lun 27/03/23 Ven 21/04/23

43 principes structurels 20 jours Jeu 06/04/23 Mer 03/05/23

44 principes lots techniques 25 jours Jeu 06/04/23 Mer 10/05/23

45 relecture Pieces 12 jours Jeu 11/05/23 Ven 26/05/23

46 phase analyse APD services Région 50 jours Lun 29/05/23 Ven 04/08/23

47 validation de l'APD 0 jour Lun 07/08/23 Lun 07/08/23

48 PHASE PRO DCE 135 joursMar 05/09/23 Lun 11/03/24

49 PRO 65 jours Mar 05/09/23 Lun 04/12/23

50 confection des pièces graphiques archi 40 jours Mar 05/09/23 Lun 30/10/23

51 confection des pièces écrites 40 jours Mar 05/09/23 Lun 30/10/23

52 confection dossiers lots techniques 40 jours Mar 05/09/23 Lun 30/10/23

53 confection du dossier VRD espaces verts 40 jours Mar 05/09/23 Lun 30/10/23

54 bouclage des pièces équipe de maitrise d'oeuvre5 jours Mar 31/10/23 Lun 06/11/23

55 analyse du dossier PRO  -services Région 20 jours Mar 07/11/23 Lun 04/12/23
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

56 examen par bureau de contrôle et édition du RICT20 jours Mar 07/11/23 Lun 04/12/23

57 DCE 70 jours Mar 05/12/23 Lun 11/03/24

58 finalisation et reprise des pièces par l'équipe 20 jours Mar 05/12/23 Lun 01/01/24

59 validation de la phase  DCE 20 jours Mar 16/01/24 Lun 12/02/24

60 préparation des pièces dossier d'appel d'offre 20 jours Mar 13/02/24 Lun 11/03/24

61 PHASE ACT 420 joursLun 04/09/23 Ven 11/04/25

62 publication de l'appel d'offre 5 jours Mar 12/03/24 Lun 18/03/24

63 délai de réponse des entreprises 50 jours Mar 19/03/24 Lun 27/05/24

64 fin du délai de consultation 0 jour Lun 27/05/24 Lun 27/05/24

65 dépouillement, analyse des offres 20 jours Mar 28/05/24 Lun 24/06/24

66 mises au point, rédaction du RAO 10 jours Mar 25/06/24 Lun 08/07/24

67 présentation du Rapport 5 jours Mar 09/07/24 Lun 15/07/24

68 attribution des marchés 15 jours Mar 16/07/24 Lun 05/08/24

69 contrôle de légalité 5 jours Mar 06/08/24 Lun 12/08/24

70 ordre de service de démarrage 0 jour Ven 09/08/24 Ven 09/08/24

71 OS défrichage 0 jour Lun 12/08/24 Lun 12/08/24

72 OS VRD 0 jour Ven 23/08/24 Ven 23/08/24

73 OS préparation 0 jour Lun 09/09/24 Lun 09/09/24

74 OS généraux 0 jour Lun 02/12/24 Lun 02/12/24

75 phase preparation du terrain 420 joursLun 04/09/23 Ven 11/04/25

76 collecte des graines de peucédan (zone lande Nord) 60 
jours

Lun 04/09/23 Ven 
24/11/23

77 plantation des semences colléctées 5 joursLun 07/04/25 Ven 11/04/25
78 defrichage des zones (periode ciblée) 90 joursLun 07/10/24 Ven 07/02/25
79 creation de la lande zone arirère logements 40 joursLun 13/01/25 Ven 07/03/25
80 PHASE TRAVAUX 715 joursLun 26/08/24 Ven 21/05/27
81 études 120 joursLun 26/08/24 Ven 07/02/25

82 TRAVAUX DE VRD 580 joursLun 27/01/25 Ven 16/04/27

83 phase primaire (reseaux primaires, plateformes)80 jours Lun 27/01/25 Ven 16/05/25

84 phase secondaire 180 joursLun 23/02/26 Ven 30/10/26

85 plateaux sportif 95 jours Lun 13/07/26 Ven 20/11/26

86 espaces verts aménagements clôtures 570 joursLun 10/02/25 Ven 16/04/27

87 travaux préliminaires 20 joursLun 10/02/25 Ven 07/03/25
88 travaux de protection 20 joursLun 10/03/25 Ven 04/04/25
89 travaux sur traitement des circulations 100 joursLun 07/09/26 Ven 22/01/27
90 travaux espaces verts et paysage 160 joursLun 07/09/26 Ven 16/04/27
91 TRAVAUX BATIMENTS 510 joursLun 07/04/25 Ven 19/03/27

92 installations de chantier 45 jours Lun 07/04/25 Ven 06/06/25

93 travaux zone1 - enseignement- administration- zone sport480 joursLun 19/05/25 Ven 19/03/27

94 travaux zone 2 - internat - demi pension - restauration440 joursLun 09/06/25 Ven 12/02/27

95 travaux zone 3- logements de fonction 265 joursLun 22/12/25 Ven 25/12/26

96 AOR 105 joursLun 28/12/26 Ven 21/05/27

97 OPR 80 jours Lun 28/12/26 Ven 16/04/27

98 OPR TECHNIQUES 65 jours Lun 28/12/26 Ven 26/03/27

99 PERIODE DE LEVEE DE RESERVES 50 jours Lun 08/03/27 Ven 14/05/27

100 AMENAGEMENTS REGION 40 jours Lun 22/03/27 Ven 14/05/27

101 COMISSION DE SECURITE 5 jours Lun 17/05/27 Ven 21/05/27

102 RECEPTION DES TRAVAUX 5 jours Lun 19/04/27 Ven 23/04/27

103 OUVERTURE DE L'ETABLISSEMENT 0 jour Ven 21/05/27 Ven 21/05/27
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